

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAT-ZP-22-2012/6

Katowice dnia: 2012-12-18

ODPOWIEDŹ Nr 3
na zapytania w sprawie SIWZ


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-12-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy w przypadku wystąpienia błędów w projekcie, które ujawnią się w trakcie realizacji zadania oraz będą skutkowały koniecznością wykonania robót dodatkowych Zamawiający zapłaci za wykonane roboty dodatkowe zwiększając kwotę wynagrodzenia wykonawcy?
2. Czy w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 1 Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania?
3. Czy w przypadku zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zadania, które będą skutkowały koniecznością wykonania robót dodatkowych Zamawiający zapłaci za wykonane roboty dodatkowe zwiększając kwotę wynagrodzenia wykonawcy?
4. Czy w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 3 Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania?



5. Czy w przypadku wystąpienia elementów uzbrojenia terenu lub przeszkód (np. fundamentów, budowli podziemnych) nie ujętych w projekcie Zamawiający uzna likwidację bądź przełożenie sieci lub usunięcie budowli podziemnej za robotę dodatkową ?

6. Czy w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 5 Zamawiający zapłaci za wykonane roboty dodatkowe zwiększając kwotę wynagrodzenia wykonawcy?

7. Czy w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 5 Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania?

8. Czy w przypadku gdy wystąpi konieczność wykonania np podjazdu dla niepełnosprawnych, którego nie ma w dokumentacji projektowej a jego wykonanie warunkują przepisy ogólne to czy zamawiający rozliczy takie prace jako prace dodatkowe i zapłaci za wykonane roboty zwiększając kwotę wynagrodzenia wykonawcy?

9. Czy w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 8 Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania?

10. Zgodnie z opisem do projektu : "przez teren, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja, przebiega wychodnia na strop karbonu uskoku "Brynowskiego II".

Czy w przypadku wystąpienia robót spowodowanych wpływami eksploatacji górniczej Zamawiający uzna te prace za roboty dodatkowe?

11. Czy w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 10 Zamawiający zapłaci za wykonane roboty dodatkowe zwiększając kwotę wynagrodzenia wykonawcy?

12. Czy w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 10 Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania?

Odpowiedź na pytania od 1 do 12:

Okoliczności udzielania zamówień dodatkowych reguluje art. 67 ust. 1 pkt. 5) ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jedynie zaistnienie przesłanek określonych niniejszym przepisem warunkuje udzielenie takich zamówień. Przesłanki uzasadniające udzielenie zamówienia dodatkowego mogą wystąpić dopiero na etapie budowy - realizacji

inwestycji i z samej definicji są niemożliwe wcześniej do przewidzenia. Stąd rozstrzygnięcie tej kwestii na etapie postępowania przetargowego jest bezprzedmiotowe.

Możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy – także co do terminu realizacji zamówienia- Zamawiający określił w pkt. 23.1 SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pytanie:


13. Czy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT zostanie zwiększone wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy Zamawiający określił w pkt. 23.1 SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieszczone na stronie internetowej.

Zamawiający


REKTOR
prof. dr hab. Antoni Cygan