Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAT-ZP-22-2012/11 Katowice dnia: 2012-12- 4§

ODPOWIEDZNrH

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 2012-12-14 do Zamawiajgcego wplyneta prosba
o wyjadnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, w postgpowaniu
prowadzonym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zaméwierl Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pdZn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego, na:

Budowa migdzy ulicami Raciborskg a Koszarowa w Katowicach budynku dydaktyczno-
badawczego i kulturalnege wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form
przestrzennych,

Tresé wspomnianej prodby jest nastepujaca :
Pytanie 1:

Pozyskanie $rodkéw od Zamawiajgcego jako zaptata za wykonane roboty jest istotnym
elementem w procesie budowlanym realizowanym na zasadzie generalnego wykonawstwa.
Srodki te zostaja przekazane na finansowanie dostaw ustug i materiatéw. Kazde opéZnienie
w platnosciach powoduje koniecznos¢ finansowania inwestycji przez Wykonawce,.
Ustalenie w umowie prawa do wstrzymania robét w razie braku zaptaty znacznie zmniejszy
ryzyko finansowe dla danej inwestycji, co niewatpliwie wplynie na wysoko$¢ cen ofertowych
a wiec i na oszczednosé publicznych pieniedzy.

Czy uwzgledniajac powyzsze, Zamawiajacy wprowadzi stosowny zapis do umowy?

OdpowiedZ:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zapisu ustalajacego prawo
do wstrzymania robdét w razie braku zaplaty. Przewidywane zapisy umowne, w tym
mozliwoé¢ udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia (3 ust. 8), a takze
rozliczanie czesciami ({3 ust. 3) , znacznie minimalizujg ryzyko finansowe Wykonawcy

i zapewniajg terminowy zakup materiatéw i ustug.

Pytanie 2:

Umowa w ust. 2 cze$¢ A paragrafu 9 zaklada, ze odbiér koricowy ma byc bezusterkowy,
tj. ze za date odbioru przyjmuje sie te date uwidoczniong w protokole bez wad i usterek.
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Prosimy o potwierdzenie, iz definicja "bezusterkowy" zgodna jest z dokiryng i bogatym
orzecznictwem Sadu Najwyzszego w zakresie obowiazku Inwestora do odbiory robét
okreslonego w art. 647 k.c. i obejmuje jedynie wady istotne t]. takie, ktére uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz:

Czeé¢ A paragrafu g {po zmianie §8) zgodnie z oznaczeniem tego przepisu sg okreslone
zasady ogdlne odbioru robét budowlanych.

Zasady odbioru koricowego robét budowlanych sg okreslone w czeéci C. § 8 wzoru umowy.
Zgodnie z ust. 9. tej czeéci umowy: Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robét
budowlanych, ktére nie posiadaja wad istotnych. Przy czym zgodnie z Odpowiedzia nr 1z
dnia 11.12.2012r. na zapytanie w sprawie SIWZ, odpowiedz na pytanie 12: Wady istotne to
nie tylko takie wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, a na etapie
niniejszego postepowania nie jest mozliwe zdefiniowanie tego pojecia.

Pytanie 3:

Zmiana terminu mozliwa w okreslonych przypadkach, ale zawsze nie diuzej niz o okres
trwania przeszkéd. Praktyka pokazuje jednak, Zze ewentualne przerwy w realizacji mogg
powodowaé konieczno$¢ ponownej mobilizacji ludzi i sprzetu a to zwykle wymaga
wymiernego czasu i ograniczenie sig jedynie do wydtuzenia terminéw umownych o czas

przerwy, bywa niewystarczajace.

Prosimy o stosowna korekte zapisu umowy i SIWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw umowy oraz SIWZ w wymienionym
wyzej zakresie.

Pytanie 4:

Kary umowne majg by¢ za opéznienia, co przeczy faktycznemu ( prewencyjnemu) celowi
instytucji kary umownej. Wykonawca powinien ponosi¢ konsekwencje swojego, czy tez
zaleznego od niego dziatania czy zaniechania ale odniesienie takiej odpowiedzialnodci do
zwyklego opéznienia (a wiec kazdego przekroczenia terminu) jest nieuzasadnione.
Oznaczatoby by to bowiem, ze nawet okolicznosci catkowicie niezalezne od wykonawcy, czy
wrecz zawinione przez inwestora, skutkujace przedtuzeniem terminu, bedg obcigzaty
wykonawce. Co istotne, kary ptacone przez zamawiajgcego oparte sg o zasade " zwloki, co
narusza réwrnowage stron.

Prosimy zatem o zastagpienie "opdZnienia”- "zwtoka" - a wigc zawinionym opéZnieniem

QOdpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw wzoru umowy we wskazanym wyzej
zakresie. Przewidywane w umowie okolicznosci, uzasadniajace zaplate kar umownych
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przez Zamawiajacego oparte s3 takze o zasade opéznienia (7 ust. 2 pkt. 4). Tym samym
réwnowaga stron umowy zostaje zachowana.

Pytanie 5:
Warunkiem wyptaty wynagrodzenia jest przedtozenie przez podwykonawcéw o$wiadczer

potwierdzajacych zaptate naleinosci z faktur obejmujacych zakres danej faktury
wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze podwykonawca bedzie mégt pozostawic jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy kaucje zwrotng wedtug okreslonego procentu z kazdej
faktury. ‘

Odpowiedz:
Zgodnie z tredcig §3 ust. 13:

W przypadku, gdy zamdéwienie jest realizowane w jakiejs czesci przez Podwykonawcéw,
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby przedfozyt do rozliczenia o$wiadczenia
Podwykonawcdw, ze otrzymali od Wykonawey przystugujace im wynagrodzenie
za realizowang cze$¢é robét.”

Zamawiajacy zawiera umowe z Wykonawca i od niego wymaga wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wzajemnie zobowigzania, w tym ewentualnie sposéb zabezpieczenia umowy, Wykonawca
winien okresli¢ w umowie zawartej z Podwykonawca.

Pytanie 6:

Przestanks odstgpienia od umowy ma by¢ sytuacja, w ktdrej Zamawiajacy stwierdzi ze
wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacjg oraz uzywa do wykonania
zaméwienia materiatéw i urzadzeri niezgodnych z kosztorysem ofertowym, a w takim
przypadku W-cy nie przystuguje wynagrodzenie. Brak jest natomiast uwarunkowania tego
prawa od wezwania Wykonawcy do poprawy z wyznaczeniem terminu.

Prosimy o wprowadzenie do umowy stosownej korekty przedmiotowego zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane §10 ust. 1 pkt. €) wzoru umowy.

Pytanie 7:

SIWZ dopuszcza stosowanie rozwigzad | materiatéw réwnowaznych. Nie zostaly jednak
okreslone minimalne parametry techniczne i wymogi jakodciowe co uniemozliwia
dokonanie poréwnania zaoferowanych rozwiazan i materiatéw réwnowaznych. W takim
tonie wypowiada sie doktryna i bogate , jednolite orzecznictwo np.:
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Wyrok UZP z dnia 24.04.03 r., sygn.akt UZP/ZO/0-439/03; wyrok UZP z dnia 11.03.05r"
sygn.akt UZP/ZO/0-3133/05; wyrok UZP z dnia 21.06.06, sygn.akt UZP/ZO/O-1755/06 ;
wyrok Kio z dnia 13.12.07 r. sygn.akt KJO/UZP 7/o7; wyrok KIO z dnia 05.09.08r., sygn.akt
KIO/UZP 867/08; wyrok KIO z dnia 19.05.09r., sygn. akt KIO/UZP 565/09;

Majac na uwadze powyzsze prosimy aby Zamawiajacy uzupetnit SIWZ w tym zakresie
i okreslit minimalne parametry techniczne i wymogi jakosciowe rozwigzari | materiatéw
réwnowaznych.

Odpowiedz:

W dokumentacji projektowej Zamawiajacy w niektérych przypadkach przyjat rozwiazania,
gdzie podano nazwy producentéw i / lub nazwy handlowe z uwagi na specyfike
zaméwienia i koniecznoé¢ doprecyzowania oczekiwar estetycznych i jakosciowych.
Jednoczesnie dopuszczono zastosowanie materiatéw/urzadzeri/ sprzetu réwnowaznych,
przy zachowaniu nie gorszych parametréw technicznych, cech funkcjonalno-

uzytkowych, czy waloréw wizualnych.

Zamawiajacy wymaga takze, aby w przypadku, gdy Wykonawca proponuije inny
materiat/urzadzenie /sprzgt od podanego w dokumentacji projektowej opisat rownowazny
odpowiednik: producenta, parametry techniczne proponowanego produktu, walory
estetyczne itp., odnoszac sig do poz. przedmiaru robét ktérej odpowiada.

Tym samym proponowany materiat/sprzet/urzadzenia winny posiadad, co najmniej
(minimum) takie parametry techniczne, cechy funkcjonalne, uzytkowe i walory estetyczne

jak te przyjete w dokumentacji projektowej.

Podczas oceny réwnowaznosci proponowanych przez Wykonawcg materiatéw, sprzgtu
i urzadzeri Zamawiajacy w przypadku watpliwosci, co o réwnowaznosci proponowanych
materiatéw, sprzetu i urzadzeri zastrzega bedzie wzywat Wykonawcg do ztozenia

“dodatkowych wyjasnieri i dokumentoéw.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, ze wykonawca nie ponosi konsekwencji ewentualnych opéznieri
i nieprawidfowosci w robotach zwiazanych i wynikajacych z realizacji montazu i instalacji
innych urzadzeri zakupionych przez Zamawiajacego w zakresie posadowienia lub montazu
w budynku (realizacja przez innego wykonawce) o ktérych méwi ust. 2 lit. w) paragrafu 2.

OdpowiedZ:

Wykonawca nie ponosi konsekwencji ewentualnych opéznien w robotach zwigzanych
i wynikajacych z realizacji montazu i instalacji innych urzadzeri zakupionych przez
Zamawiajacego w zakresie posadowienia lub montazu w budynku realizowanych przez
innego wykonawce, o ktérych mowa w §2 ust. 2 lit. w). Wystgpienie przeszkody, kidrg
mozna przypisa¢ Zamawiajgcemu i ktéra wpltywa na termin realizacji przedmiotu
zaméwienia, jest przestanka umozliwiajaca dokonanie zmiany zawartej umowy (pkt. 23.3.
siwz tiret drugi). :
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Obowigzek wspétpracy Wykonawcy, przy instalacji/posadowieniu maszyn zakupionych
przez Zamawiajagcego ma niwelowaé wszelkie nieprawidtowosci zaréwno przy
posadowieniu maszyn, jak i wykonaniu robét budowlanych. Ewentualne nieprawidtowosci
bedg kazdorazowo podlega¢ ocenie (np. czy Dostawca dostosowat sig — uwzglednit
wskazéwki Wykonawcy robét budowlanych, czy miejsce posadowienia byto prawidtowo
przygotowane). Stad wskazywanie na etapie postgpowania kto ponosi konsekwencje
nieprawidtowosci zwiazanych z realizacja posadowienia maszyn i instalacji innych
urzadzeri zakupionych przez Zamawiajacego jest przedwczesne i nie moze byc
przedmiotem jednego rozstrzygnigcia.

Pytanie g:

SIWZ przewiduje mozliwoé¢ udzielania zaliczek a nawet mozliwos¢ przekroczenia taczne;j
kwoty zaliczek wartoéci 20% wynagrodzenia. Brak jest jednak informacji n.t wysokosci
pierwszej zaliczki.

Prosimy o informacje: w jakiej wysoko$ci wypfacona zostanie pierwsza zaliczka.
Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaliczki na wniosek Wykonawcy w sposéb okreslony

w {3 ust.8- 12 wzoru umowy.

Zgodnie z powyzszym Zamawiajacy, bedzie kazdorazowo oceniat zasadno$¢ i wysokos¢
udzielenia zaliczki (takze pierwsze] zaliczki) w oparciu o wniosek Wykonawcy,
po zweryfikowaniu spetnienia opisanych przez Zamawiajacego w umowie warunkéw

udzielenia zaliczki.

Pytanie 10:

Paragraf 2 ust.2 litr) 6 tiret méwi w zakresie zobowigzari Wykonawcy jest wykonanie
.innych niezbednych prac dla uznania nalezytego wykonania umowy i oddania do
uzytkowania", prosimy o potwierdzenie iz te ,inne prace" nalezy rozumie¢ jako
towarzyszace, pomochicze robotom podstawowym ktdrych zakres okresla dokumentacja
projektowa.

Odpowiedz:

Powyzszy zapis umowny odnosi sig do obowigzku okredlonego w §2 ust. 2 lit. r)

“tj. uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu. Zapis tego punktu

umowy brzmi:

., Wykonanie innych niezbednych prac i przedfozenie innych dokumentdw niz wymienione,

ktére sa niezbedne dla uznania nalezytego wykonania robét i oddania do uzytkowania,

o ktérych wie z racji swojej wiedzy, doswiadczenia i profesjonalizmu w zakresie

prowadzonej dziatalnogci. Koszty wykonania i pozyskania wszelkich dokumentéw winien
wliczy¢ w oferowang cene wykonania zamdwienia.”
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Pytanie 11:

Prosimy o precyzyjne powofanie zapiséw umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym
a Instytucja Wdrazajacg z ktdrych wynika¢ bedzie jakiekolwiek ryzyko, zobowigzanie dla
Wykonawcy, o czym wspomina ust. 6 paragrafu 2 wzoru umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy odniést sie do ww. kwestii w odpowiedzi nr 1 z dnia 11.12.2012 roku na
zapytania SIWZ — odpowiedz do pytania 2.

Pytanie 12:

W zwiazku ze zobowiazaniem z ust. 3 paragrafu 7 dotyczacym obowiazku $wiadczenia
przez Wykonawce nieodptatnego serwisu i konserwacji zainstalowanego sprzetu, prosimy o
potwierdzenie ze koszty wymiany materiatéw zuzywalnych i eksploatacyjnych do urzadzen,
jako efekt biezgcego uzytkowania, ponosit bgdzie Zamawiajgcy.

Odpowiedz:

W ramach nieodptatnego serwisu i konserwacji zainstalowanego sprzetu $wiadczonego
przez Wykonawcg w okresie gwarancyjnym mieszcza sig wszelkie powszechnie przyjgte
koszty niezbedne do poniesienia w $wiadczeniach tego rodzaju, w tym: koszty dojazdu,
przeprowadzenia ustug konserwacyjnych/serwisowych, a takze uzycie materiatéw, ktdrych
zastosowanie jest konieczne dla prawidtowego przeprowadzenia konserwacji. Zamawiajacy
nie bedzie zapewniat Wykonawcy np. smaréw, olejéw, drobnych materiatéw
eksploatacyjnych, ktdrych wymiana wynika ze zwyldego uzycia rzeczy.

Jednakze Zamawiajacy poniesie koszty np. wymiany filtréw instalacji wentylacji, czy
Klimatyzacji, ktérych wymiana jest zalezna od warunkéw eksploatacji. Koniecznosc
wymiany tych materialéw winna byé¢ jednak uzasadniona, wynika¢ z dokumentacji
producenta sprzetu/urzadzenia, a cena tych materiatéw nie moze by¢ wyzsza od aktualnej
wartosci — ceny obowiazujacej na rynku.

Pytanie 13:

Bardzo prosze o potwierdzenie Beneficjentem gwarancji przetargowej winna by¢
Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach

Ul. Raciborska 37

40-074 Katowice

- Czy

Konsorcjum ? /Partnerzy?

Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
Ul. Raciborska 37

40-074 Katowice

oraz

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Ul. 1 Maja 5o

40-287 Katowice
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Odpowiedz:
Beneficjentem gwarancji przetargowej winna by¢:

Akademia Sztuk Pigknych w Katowicach
Ul. Raciborska 37
40-074 Katowice

Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach jest LIDEREM PROJEKTU, ktdry na mocy umowy
partnerstwa jest upowazniony, w szczegolnosci do prowadzenia postgpowari zgodnie
z ustawg PZP w sprawie wyboru Wykonawcéw zamoéwienia, a takze zawarcia umowy

z Wykonawcami.

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiajgcego
zostato rozestane do wszystkich wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego.

Zamawiajgcy
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